

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
U S N E S E N Í

č. 21

ze dne 14.01.2015

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 2014/01322/OTSMI na akci "MŠ V Zahrádkách - vybavení interiéru - nábytek"

Rada městské části

I. s c h v a l u j e

1. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na akci "MŠ V Zahrádkách - vybavení interiéru - nábytek", který je přílohou tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části
 - 1.1. podepsat uvedený dodatek

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

na dodání, kompletaci a montáž vybavení interieru-nábytek MŠ V Zahrádkách,
Praha 3

I. Smluvní strany:

- 1. Prodávající:** **Quick Office s.r.o.**
Sídlo: Malinová 1662/5, 106 00 Praha 10
Zastoupen: Ing. Martinem Jonášem
DIČ: CZ26769166
IČO: 26769166
Číslo účtu: 182906777/0300
Banka: ČSOB, Praha 10
Zapsán v obch. rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 92463
- 2. Kupující:** **Městská část Praha 3,**
Sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9
Zastoupen: Ing. Vladislavou Hujovou
DIČ: 00063517
ČO: CZ00063517
Č. účtu 27-2000781379/0800

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2014 kupní smlouvu č. 2014/01322/OTSMI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nábytek a vybavení prostor, včetně jejich montáže na kupujícím určeném místě - MŠ V Zahrádkách Praha 3.
2. S ohledem na to, že z důvodu prodloužení stavebních prací probíhajících v místě dodání věcí nebude prodávající moci provádět dodávku a montáž nábytku a vybavení v předpokládaném termínu, dojde v souladu s čl. IV. odst. 1 smlouvy k přiměřenému prodloužení doby plnění. Za účelem písemného potvrzení a vyloučení pochybností uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým stanoví, že přiměřenou dobou, o kterou dojde k prodloužení termínu plnění, je doba do 16. 3. 2015. Do této doby je prodávající povinen sjednané věci dodat a namontovat v odpovídající kvalitě, řádně a bez vad a nedodělků.

III. Závěrečná ustanovení:

1. V dalším zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je uzavřen ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze, dne _____2014

.....
Za kupujícího:

Ing. Vladislava Hujová, starostka

.....
Za prodávajícího:

Ing. Martin Jonáš, jednatel společnosti

Důvodová zpráva

Rada městské části Praha 3 usnesením č. 981 ze dne 17. 12. 2014 schválila prodloužení stavby "MŠ V Zahradkách - výstavba nového objektu" do 1. 2. 2015. Dodavatel interiéru, firma Quick Office, s.r.o., se kterým městská část Praha 3 uzavřela kupní smlouvu č. 2014/01322/OTSMI následně požádal o prodloužení doby plnění díla o 14 dní, do 16. 3. 2015. Žádost zdůvodnil tím, že nemůže provádět ani výrobu kusů, které jsou potřeba přesně zaměřit ani dodávku a montáž ostatního nábytku a vybavení. OTSMI doporučuje žádosti vyhovět.

Celá záležitost byla konzultovaná s AK Veselý a spol., která zpracovala návrh předkládaného dodatku.