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1 Úvod 

 

 

Akční plán na rok 2018 naplňující Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 schválilo zastupitelstvo MČ 
Praha 3 při svém zasedání dne 19. 12. 2017 usnesením č. 353.  

Akční plán vychází ze Strategického plánu rozvoje městské části Praha 3, který představuje 
základní orientaci rozvoje MČ v období 2014 – 2020. Akční plán obsahuje přehled akcí – 
projektových záměrů, které chce MČ Praha 3 v průběhu roku 2018 realizovat a které jsou 
navázány na rozvojové aktivity Strategického plánu rozvoje. Jejich prostřednictvím chce MČ Praha 
3 naplňovat svou vizi rozvoje, strategické cíle a programové úkoly. 

Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje průběžné vyhodnocování plnění. Tedy 
porovnání skutečného stavu s plánem, čeho mělo být dosaženo. Je tak možné včas zaznamenat 
případné problémy a přijmout potřebná opatření. Proto by takové hodnocení mělo probíhat 
nejméně jednou za půl roku. Při jednoletých akčních plánech se pro půlroční interval hodnocení 
rozhodla i MČ Praha 3. Proto ke konci června 2018 proběhlo průběžné posouzení plnění Akčního 
plánu 2018, jehož projektové záměry mají naplňovat jednotlivé programové úkoly a aktivity 
strategického plánu.  

 

Proces průběžného hodnocení plnění Akčního plánu na rok 2018 

Akční plán na rok 2018 obsahuje 50 projektových záměrů. V průběhu měsíce února 2019 byli 
požádáni vedoucí všech příslušných odborů, aby zaslali závěrečné hodnocení realizace 
projektových záměrů Akčního plánu pro rok 2018 ke dni 31. 12. 2018.  

Na závěr byla hodnocení příslušných odborů upravena ve spolupráci se členy řídící skupiny 
Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3.  
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Tabulka: Hodnotící škála a její barevné označení 

míra plnění popis 

splněno Přiřazeno akcím, které měly charakter jednorázového plnění a 
byly v době hodnocení dokončeny (splněny). 

splněno – opakované plnění 
Přiřazeno akcím, které nemají jednorázový charakter, jejich 
úvodní fáze je splněna a další realizace bude probíhat opakovaně 
(každoročně). 

plněno průběžně Přiřazeno akcím, které nemají jednorázový charakter, a cíl 
záměru je postupně naplňován dílčími kroky. 

plněno Přiřazeno akcím jednorázového charakteru, jejichž realizace byla 
započata, ale nebyla v rámci sledovaného období dokončena. 

splněno částečně Přiřazeno akcím, jejichž cíl byl splněn pouze v omezené míře a 
dále se v projektu nepokračuje. 

neplněno Přiřazeno akcím, jejichž cíl nebyl naplněn. 
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Tabulka: Přehled plnění aktivit 

 

Odbor  

čí
sl

o Vazba na 
SPR 

Vazba na 
SC Název záměru Stav plnění 

Komentář (např. zdůvodnění 
neplnění, kroky k odstranění 

problému) 

OBNP 31 A01-1 SC: 1.2, 6 Program rozvoje fondu nebytových prostor plněno průběžně 

KVHČ se zabývá vypracováním 
koncepce zvyšování nájmu 
nebytových prostor. Volné nebytové 
prostory procházejí nejnutnější 
rekonstrukcí, tak aby bylo možné je 
co nejrychleji nabídnout 
prostřednictvím výběrového řízení. 
Volné nebytové prostory jsou 
nabízeny k pronájmu přes realitní 
servery včetně realitního portálu 
hl.m.Prahy. 

OD 34 A06-3 SC: 4.5 
Úprava přechodů pro chodce v křižovatce 
Jeseniova x Tovačovského a Jeseniova x 

Koldínova 

plněno 
připraveno k realizaci (TSK), čeká se 
na výměnu vodovodního řadu v 
lokalitě 

OD 35 A06-3 SC: 4.3 
4.4 

Zavedení autobusové dopravy mezi dolním 
Žižkovem a Jiřího z Poděbrad 

plněno probíhají jednání s ROPID 

OD 71 A06-3 SC: 4.5 Úprava přechodů pro chodce v křižovatce 
Ondříčkova x Blodkova x Laubova 

plněno probíhá realizace 

OD 72 A06-3 SC: 4.5 Úprava přechodů pro chodce v okolí ZŠ a MŠ 
Jaroslava Seiferta 

plněno probíhá stavební řízení 

OD 80 A06-3 SC: 4.5 
Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Víta 

Nejedlého x Seifertova x Cimburkova 
plněno 

čeká se na realizaci ze strany TSK 

OD 81 A06-3 SC: 4.5 
Úprava přechodů pro chodce v křižovatce 

Jeseniova x Ambrožova 
plněno řešeno v rámci BESIP MHMP 

OI 60 A12-1 AC: 1.2, Portál elektronického úředníka plněno  Předpoklad splnění 4/2019 
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1.3, 6.2 

OK 37 A07-2, 
A09-2 

SC: 2.1, 
6.2 

Osazování uměleckých děl ve veřejných 
prostranstvích Prahy 3 (dříve "Osazování 

kulturních děl ve veřejných prostranstvích 
Prahy 3" "Osazování výtvarných děl na vrchu 

Vítkov") 

plněno  

byla dokončena příprava soutěže na 
konceptuální plastiku na Basilejské 
náměstí a prodiskutována forma 
zadání a podoby výtvarného díla na 
nám. Jiřího z Poděbrad Pracovní 
skupinou Programu regenerace MPZ 

OK 38 A09-2 SC: 2.1, 
6.2 

Rozšiřování zahraničních vztahů MČ Praha 3 v 
oblasti kultury (dříve "Spolupráce se 

zahraničními partnery v oblasti kultury") 

plněno průběžně 

schválen záměr rozvíjení vztahů s 
Camden Town v Londýně a příprava 
memoranda o spolupráci s čtvrtí 
Saburtalo v Tbilisi 

OK 82  SC: 6.2 Interaktivní poznávání Prahy 3 plněno průběžně 
byly navrženy tematické okruhy s 
doporučením ujednocení jejich 
výtvarného pojetí a vzhledu 

OŽP 2 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2 Revitalizace Kostnického náměstí splněno 

ukončení stavby 31. 12. 2018, 
kolaudace leden 2019 

OOŽP 3 A06-2, 
A07-2 

SC: 2.1, 
2.2 

Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v 
ulici Pod Krejcárkem 

plněno  

 

dopracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení 
 

OOŽP 8 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2  Revitalizace Komenského náměstí splněno 

stavba ukončena září 2018 

OOŽP 9 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2 

Obnova náměstí Barikád a umístění dětského 
hřiště splněno 

stavba ukončena listopad 2018 
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OOŽP 63 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2 Posílení potenciálu parku Židovské Pece plněno 

zpracovaná dokumentace pro 
územní rozhodnutí, opoždění z 
důvodu spojení projektu s dotací 
MHMP - Smart city 

OOŽP 64 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2 Park Parukářka plněno  zpracovaná urbanistická studie 

OOŽP 65 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2 Horní parter Žižkova náměstí plněno vypracované dvě studie 

OOŽP 66 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2 Plocha veřejné zeleně U Kněžské louky plněno 

vydáno platné územní rozhodnutí, 
zpracovaná dokumentace pro 
provedení stavby 

OOŽP 68 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2 

Cyklostezka pod Vítkovem – umístění herních 
a fitness prvků 

plněno 
zpracovaná dokumentace pro 
územní rozhodnutí se zapracováním 
prvků Smart city 

OOŽP 69 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2 Úprava multifunkčního hřiště Habrová neplněno 

zpracovaná dokumentace pro 
územní rozhodnutí, v rámci 
projednání s dotčenými orgány a 
správci sítí  odbor územního rozvoje 
MHMP vydal nesouhlasné 
stanovisko, pro rok 2019 předložen 
pozměněný záměr (obnovené 
dětské hřiště rozšířené o hřiště na 
míčové hry) 

OOŽP 70 A02-1 SC: 2.1 Interaktivní informační tabule v parcích splněno částečně 
záměr přijatý v roce 2017 v rámci 
koncepce Smart City,  nutnost zvážit 
estetický dopad, který bude mít 
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umístění tabulí do daného místa, 
zpracována dokumentace pro 
územní rozhodnutí 

OOŽP 78 A02-1, 
A02-2 SC: 2.1 Program Antigraffiti na území MČ Praha 3 splněno – opakované plnění uzavřena smlouva do roku 2021 

OSV 85 

A10-1, 
A10-2, 
A10-4, 
A11-1 

SC 6.2, 
6.3 

Komunitní centrum Žižkov splněno 

Projekt vytvořil kvalitní místo 
komunitního centra na dolním 
Žižkově pro setkávání cílových 
skupin, jejichž aktivity se prolínaly, 
navazovaly na sebe a vzájemně 
vytvářely individuální a kolektivní 
přínos pro MČ P3, její místní 
komunitu a jednotlivé občany. Cílem 
bylo vytvořit kvalitní prostor a 
bezpečné prostředí pro setkávání 
cílových skupin, pro předávání 
informací, otevřený dialog, navázání 
autentických sousedských vztahů 
napříč sociálním prostředím, 
etnickou či národnostní příslušností. 
Cílovými skupinami byli děti a 
mládež v nepříznivé sociální situaci, 
příslušníci etnických menšin, včetně 
osob z odlišného sociokulturního 
prostředí, imigrantů a azylantů, 
rodiny s dětmi v nepříznivé sociální 
situaci, včetně rodin s jedním 
rodičem samoživitelem, senioři a 
veřejnost s pobytem na území hl. m. 
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Prahy. Cílovým skupinám bylo 
nabídnuto smysluplné trávení 
volného času v atraktivním 
prostředí, neformální a rozvojové 
vzdělávání cílových skupin a jejich 
přímé propojení s veřejností. Projekt 
byl financován z rozpočtu 
Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR, z rozpočtu HMP a MČ 
Praha 3. Byly realizovány různé 
aktivity (např. Poradenství - sociálně 
právní, výchovné, psychologické, 
dluhové, v krizi, při problémech s 
bydlením, podpůrná práce s 
cílovými skupinami, Terénní práce a 
depistážní činnost, Volnočasové 
kurzy nekomerčního charakteru pro 
cílové skupiny projektu, Workshopy 
zaměřené na témata cílových skupin 
a jejich propojování,  na 
mezigenerační sdílení dovedností, 
Otevřený klub pro setkávání 
cílových skupin projektu). V roce 
2019 na tento projekt naváže 
projekt Komunitní centrum Žižkov II. 

OSV 86 
A10-1, 
A10-2, 
A10-4, 

SC: 6.1, 
6.2, 6.3 

Trojka pro seniory plněno průběžně 

Projekt nabídl ucelený program 
zaměřený na volnočasové aktivity, 
aktivizaci seniorů a rozvoj 
mezigeneračních vztahů. Aktivity 

Příloha č.1 usnesení č.40 ze dne 19.03.2019 - Závěrečná zpráva - vyhodnocení plnění akčního plánu za rok 2018



 
 
 
 

9 
 
 

A11-1 projektu probíhaly od 1-12/2018 a 
využívaly potenciál starší populace a 
cíleně ji zapojily do aktuálního 
společenského a komunitního dění. 
V roce 2018 proběhlo 12 výletů pro 
seniory, 6 vycházek po hl. m. Praze, 
7 vycházek s kvízem po Praze 3, 6 
přednášek a 1 seminář, 7 tanečních 
odpolední v hotelu Olšanka, 3 
operetní vystoupení, Velikonoce na 
Trojce aneb přivítejte s námi jaro, 2 
projížďky historickou tramvají s 
návštěvou muzea MHD, sázení 
Stromu seniorů, prohlídky Žižkovské 
věže, 2 plavby parníkem po Vltavě, 
,Vánoce v OŠD a Oslavy 
Mezinárodního dne seniorů a 
dalších 6 akcí probíhá v pravidelných 
intervalech (PC kurzy, kurzy Nordic 
Walking, plavání v Areálu na 
Pražačce, Luštíme s Prahou 3, 
jazykové kurzy a právní 
poradenství). Projektem bylo 
podpořeno více než 2 600 seniorů. 

OŠ 83 A05-1 SC: 1.3 Aktualizace soutěže O pohár starosty Hartiga splněno - opakované plnění 
Tradiční akce opakující se každým 
rokem. 

OŠ 84 A05-1 SC: 1.3 Pilotní projekt polytechnické výchovy splněno Projekt nebude pokračovat. 
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OTSMI 6 A12-1 SC: 1.2, 
3.1 

Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – 
Havlíčkovo náměstí 10 

plněno 
akce připravena k realizaci, řeší se 
finanční zajištění 

OTSMI 10 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
3.1 

Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova, 
Roháčova 

splněno částečně 
akci nelze v současné době 
realizovat z důvodů majetkových 
problémů 

OTSMI 11 
A02-1, 
A02-2, 
A08-2 

SC: 3.1 Opravy a zateplení fasád panelových domů plněno průběžně 
akce na jednotlivých panelových 
domech probíhají 

OTSMI 14 A10-1, 
A10-2 

bez vazby 
na SC MŠ Buková 26 - zařízení jeselského typu plněno akce je v realizaci 

OTSMI 16 A02-1, 
A02-2 SC: 6 Rekonstrukce bytového domu Štítného 40 plněno 

pokračují projekční práce vedoucí k 
získání stavebního povolení 

OTSMI 17 A09-2 SC: 6.1 Biskupcova 31 – oprava budovy a interiéru 
kina AERO 

splněno částečně 
dokončeny projekční práce, akce 
finančně nezajištěna 

OTSMI 79 A10-1 SC: 6.4 Dům sociálních služeb K Lučinám splněno částečně 
dokončeny studie, veřejně 
projednávány, akce finančně 
nezajištěna 

OTSMI 88 A12-1 
SC: 1, 1.2, 

3.1 
Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ - 

Chlumova 
plněno 

práce na PD přerušeny do vydání 
stanoviska ke konkrétnímu využití 
budovy 

OTSMI 89 A02-1 SC: 3.1 
ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova - 
rekonstrukce střechy včetně zateplení a 

rekonstrukce fasády 
plněno 

rekonstrukce střechy připravena k 
realizaci 2019 

OTSMI 90 A10-2 SC: 6 Zajištění bezbariérovosti ZŠ v oblasti Prahy 3 splněno dokončena bezbariérovost na dvou 
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ZŠ 

OÚR 13 A04-1, 
A07-2 SC: 2.1 

Výstavba nového občerstvení a veřejného WC 
na Parukářce /v návrhu rozpočtu pod názvem 
"Křížek - výstavba občerstvení" (převzato od 

OÚR) 

plněno 

Vedené ÚŘ bylo přerušeno s úkolem 
vyřešení kolize s vlastníkem 
nelegální stavby, která musí být 
zdemolována. ÚR bude 2019 
obnoveno, ale nutno vyřešit riziko 
odvolání účastníka - doporučeno 
vést jednání. 

OÚR 19 A03-1, 
A06-3 

SC: 2.1, 
4.5 

Bezpečné přechody pro chodce a zvýšení 
kvality veřejného prostoru v oblasti 

tramvajových zastávek na Olšanském náměstí 

splněno částečně 

Dle dohody s TSK a IPR dokončeny 
studie, od pořizování DÚR převezme 
akci TSK, podmínkou přijetí záměru 
usnesením RHMP. 

OÚR 20 
A03-1, 
A03-2, 
A04-1 

SC: 2.1, 
4.5 

Nová rekreační cesta pro pěší a cyklisty podél 
severní hrany Olšanských hřbitovů 

neplněno 

IPR nezrealizoval přislíbenou arch. 
soutěž, zadání projektu městskou 
částí brání pozemek Pražských 
Služeb a.s., který prostupnost území 
blokuje. Předpokladem je získání či 
pronajmutí částí pozemků i jiných 
soukromých a městských pozemků. 

OÚR 21 
A03-1, 
A03-2, 
A04-1 

SC: 2.1, 
4.5 Nástupy na Parukářku od severu plněno  

Dle smlouvy se stavebníkem první 
ze schodišť vybuduje WH Estate a.s. 
na své náklady, záleží na získání SP 
jejich projektu, součástí ujednání 
výměna pozemků na hranici parku. 
Pro další schodiště nutno pořídit 
podrobné projekty s předpokladem 
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vykoupit soukromé pozemky. 

OÚR 22 
A03-1, 
A06-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
4.5 

Vybudování nového schodiště a rampy mezi 
ulicemi Lipanská a Seifertova 

plněno 

Dle dohody s TSK a IPR dokončeny 
studie, od pořizování DÚR převezme 
akci TSK, podmínkou přijetí záměru 
usnesení RHMP, totožné se 
záměrem číslo 20. 

OÚR 23 A02-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2  Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic splněno částečně 

V roce 2018 příprava akce 
pozastavena vedením úřadu (rovněž 
na podkladě ankety s rezidenty nad 
3 studiemi) se spekulováním o 
vypsání arch. soutěže v garanci 
OOŽP. 

OÚR 24 A02-1,  
A07-1 

SC: 2.1, 
4.5 Revitalizace Tachovského nám. plněno  

 

V roce 2018 pořízeno ÚR a zadáno 
pořízení DSP, získání SP se 
předpokládá v 2019. 

 

OÚR 25 
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1 Spolupráce na přípravě urbanistické koncepce 
brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov 

plněno  

Poté co MČP3 požádala o zastavení 
změny Z 2600/00 územního plánu, 
ztratila aktivní roli v přípravě a stala 
se pouze připomínkujícím 
subjektem. IPR zastavil přípravu 
urban. soutěže a na konci roku 
připravil zadání Podkladové studie, 
o kterém ale samosprávu 
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neinformoval.. 

OÚR 26 A06-2 SC: 2.1, 
4.5 Cyklogenerel pro území MČ Praha 3 neplněno 

 

Orgány MČ P3 dostatečně neiniciují 
pořízení aktualizace ani nové 
pořízení cyklogenerelu. 

 

OÚR 28 A01-1, 
A03-1 SC: 2.1 HUB - rekonstrukce žižkovských lázní, Husitská 

7 

neplněno 

 

 

Chátrající budově byla odborem 
OTSMI zabezpečena, vedení 
samosprávy neiniciovalo žádné 
zadání k pořízení dokumentace k 
územnímu řízení, protože se 
neshodlo na žádném z doposud 
doporučovaných využití objektu 
(vysoké náklady rekonstrukce), 
současně zvažuje i odsvěření 
objektu. 

OÚR 67 A02-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 
2.2 

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad plněno  

V 2018 získáno ÚR, ale vedení 
samosprávy zastavilo pořízení DSP 
se zdůvodněním o nutnosti zajištění 
majoritního spolufinancování 
záměru magistrátem. V pořízení DSP 
a získání SP je nutno bezodkladně 
pokračovat, pokud nemá být celý 
záměr zmařen. 

OÚR 91 A04-1, SC: 2.1 Výstavba nového infocentra v budově neplněno Po výběru ze 2 studií bylo během 
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A02-1 Koněvova 4 2018 vedením samosprávy uloženo 
OTSMI, připravit DSP rekonstrukce 
nebytových prostor na využití 
infocentrem. 

OVVK 87 
A09-1, 
A011-1 

SC: 2.1, 
6.1 

Muzeum MČ Prahy 3 a informační centrum 
Žižkov 

neplněno 
záměr zrušen usnesením RMČ č. 597 
ze dne 10. 9. 2018 
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2 Shrnutí 

Ke konci 2018 je tak z 50 projektových záměrů „splněno“ 5 (10 %), „splněno – opakované plnění“ 2 
(tedy 4 %), „plněno průběžně“ 5 (10 %), „plněno“ 26 (tedy 52 %), „splněno částečně“ 6 (12 %), 
„neplněno“ je 6 projektových záměrů (12 %). U všech projektových záměrů je v tabulce stručný 
komentář. 

Graf: Míra naplnění aktivit akčního plánu  
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního

  
Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 představuje základní strategický dokument pro období 
2014 až 2020. 
  
K naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 (dále jen SPR MČ P3) se zpracovávají jednoleté 
akční plány, jejichž plnění je podle schválené metodiky hodnoceno v pololetních intervalech. 
  
Aktualizovaná verze Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 pro období 2014 - 2020 byla schválena 
usnesením zastupitelstva č. 443 dne 9. 6. 2014. 
  
Akční plán na rok 2018 naplňující výše zmíněný Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 schválilo 
zastupitelstvo MČ Praha 3 usnesením č. 353 při svém zasedání dne 19. 12. 2017. Akční plán na rok 2018 
obsahuje seznam aktivit - projektových záměrů, jejichž realizace byla v průběhu roku 2018 plánována a 
jimiž naplňuje svou vizi rozvoje, strategické cíle a programové úkoly obsažené v Strategickém plánu 
rozvoje MČ P3. 
  
Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje průběžné vyhodnocování plnění, tedy porovnání 
skutečnosti s plánem. Průběžné vyhodnocování umožňuje včas zjistit případné problémy a přijmout 
potřebná opatření. Při jednoletých akčních plánech zvolila MČ P3 půlroční interval hodnocení. 
  
Proto ke konci června 2018 proběhlo průběžné posouzení plnění Akčního plánu 2018 a ke dni 31. 12. 
2018 bylo provedeno vyhodnocení akčního plánu po dokončeném roce. 
  
Na zpracování vyhodnocení plnění Akčního plánu se podíleli příslušní vedoucí odborů a vyhodnocení 
bylo předloženo k připomínkování řídící skupině strategického plánování. 
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