

wandel

CZECH

stavební firma

Souhrn změnových listů k Dodatku č. 3

ke smlouvě o Dílo č. j.: 2025/00352/OTSMI

Název veřejné zakázky:

"Objekt úřadu Seifertova - modernizace kanceláří a částečná přestavba na zařízení pro dětskou skupinu v prvním nadzemním podlaží"

Zakázka	Cena Kč bez DPH	Cena Kč včetně DPH
Cena díla dle SOD	14 371 295,85 Kč	17 389 267,98 Kč
Cena Dodatku č. 1	900 794,34 Kč	1 089 961,15 Kč
Cena Dodatku č. 2	-260 985,89 Kč	-315 792,93 Kč
	Změny vyvolané jinou okolností (nepředvídané změny při rekonstrukci) a změny vyvolané investorem	
Dodatek č. 3		
Změnový list č.1 - Stavební úpravy - méněpráce	-29 036,03 Kč	-35 133,60 Kč
Změnový list č.2 - Stavební úpravy - vícepráce	157 063,30 Kč	190 046,59 Kč
Změnový list č.3 - Zdravotně technické instalace - méněpráce	-22 500,00 Kč	-27 225,00 Kč
Změnový list č.4 - Zdravotně technické instalace - vícepráce	59 193,77 Kč	71 624,46 Kč
Změnový list č.5 - Vzduchotechnika - vícepráce	53 000,00 Kč	64 130,00 Kč
Změnový list č.6 - Silnoproud - méněpráce	-4 600,00 Kč	-5 566,00 Kč
Změnový list č.7 - Silnoproud - vícepráce	16 370,00 Kč	19 807,70 Kč
Změnový list č.8 - Slaboproud - méněpráce	-30 500,00 Kč	-36 905,00 Kč
Změnový list č.9 - Slaboproud - vícepráce	22 210,00 Kč	26 874,10 Kč
Celkem změnové listy	221 201,04 Kč	267 653,26 Kč
Cena méněprací	86 636,03 Kč	104 829,60 Kč
Cena víceprací	307 837,07 Kč	372 482,85 Kč
Výsledná cena změny	221 201,04 Kč	267 653,26 Kč
Výsledná cena:	15 232 305,34 Kč	18 431 089,46 Kč

AR

Zpracovatelé:	Ing. Václav Nevím, stavbyvedoucí
	Ing. Tomáš Nevím, zástupce stavbyvedoucího

Oznámení vydává: Zhotovitel

**Martin
Vavříčka**

Digitálně podepsal
Martin Vavříčka
Datum: 2026.07.15
07:52:13 +02'00'

.....
Martin Vavříčka, jednatel společnosti WANDEL CZECH s.r.o., ve věcech smluvních

Stanovisko TDS:


Potvrzuji v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem, schvaluji vypočítané výměry, navrhované technologické postupy a zpracovaný podrobný položkový rozpočet.



.....
Jan Říha, technický dozor investora

Stanovisko AD:

Potvrzuji v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem, schvaluji vypočítané výměry, navrhované technologické postupy a zpracovaný podrobný položkový rozpočet.



.....
Ing. arch. Jan Adámek, dozor projektanta

Stanovisko objednatele:

Se stanoviskem zhotovitele a TDS a dozoru projektanta souhlasím.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 709/9, Praha 3
- 50 -

.....
Petr Dobiáš, zástupce investora

Poznámky: Změnové listy jsou nedílnou přílohou tohoto souhrnu změnových listů k dodatku č.1.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE INP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt:

1 - Stavební úpravy INP

Soupis:

01 - Stavební úpravy

Místo:

Seifertova 51, Praha 3

Datum:

18. 10. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 3

Projektant:

Ing. arch. Jan

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav
Stalický

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-29 036,03

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-29 036,03

771 - Podlahy z dlaždic

-3 863,49

781 - Dokončovací práce - obklady

-25 172,54

A

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE INP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt:

1 - Stavební úpravy INP

Soupis:

01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Seifertova 51, Praha 3

Zadavatel:

Městská část Praha 3

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Ing. arch. Jan Adánek

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Stolička

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2024

IČ:

00063517

DIČ:

CZ00063517

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

IČ:

70081395

DIČ:

IČ:

08660361

DIČ:

Cena bez DPH

157 063,30

DPH základní
snížená

Základ daně
157 063,30

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
32 983,29

Cena s DPH

v CZK

190 046,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE INP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3
Objekt: 1 - Stavební úpravy INP
Soupis: 01 - Stavební úpravy
Místo: Seifertova 51, Praha 3
Zadavatel: Městská část Praha 3
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 18. 10. 2024
Projektant: Ing. arch. Jan Adámek
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							157 063,30	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				69 808,80	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 997,40	
1	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	5,400	781,00	4 217,40	CS ÚRS 2024 02
			(0,5+0,5)*2+(1,7*2)*1,18"		5,400			
			Součet		5,400			
3	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	6,000	1 130,00	6 780,00	CS ÚRS 2024 02
5			1,2*2 "nadpraží v místnosti1.01"		2,400			
6			1,2*2 "nadpraží v místnosti1.02"		2,400			
7			1,2 "nadpraží v místnosti1.03"		1,200			
8			Součet		6,000			
9	D	61	Úprava povrchů vnitřních				58 811,40	
4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	110,000	300,00	33 000,00	CS ÚRS 2025 02
			Č.M.119A				110	
			Součet				110,000	
4	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	55,000	195,00	10 725,00	CS ÚRS 2025 02
			Č.M.119A				55	
			Součet				110,000	
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	110,000	71,70	7 887,00	CS ÚRS 2024 02
			Č.M.119A II. ETAPA, penetrace pod lepidlo navíc				110	
			2143,388				2 143,388	
			155,273				155,273	
			Součet				2 298,661	
14A	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	16,900	426,00	7 199,40	CS ÚRS 2026 01
			(2,65*3,2)*2 "1.03"		16,9			
			Mezisoučet		16,9			
			Součet		16,9			

Handwritten signature in blue ink.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt:

1 - Stavební úpravy 1NP

Soupis:

02 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

Seifertova 51, Praha 3

Zadavatel:

Městská část Praha 3

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Ing. arch. Jan Adámek

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Stolička

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2024

IČ:

00063517

DIČ:

CZ00063517

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

IČ:

70081395

DIČ:

IČ:

08660361

DIČ:

Cena bez DPH

-22 500,00

DPH: základní
snižená

Základ daně

-22 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-4 725,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt:

1 - Stavební úpravy 1NP

Soupis:

02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Seifertova 51, Praha 3

Datum:

18. 10. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 3

Projektant:

Ing. arch. Jan

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-22 500,00	
D	725	Zdravotníka - zařizovací předměty					-22 500,00	
45	M	642R0013	dvojháček na ručníky	kus	-7,000	500,00	-3 500,00	
46	M	642R0014	držák toaletního papíru pravostranný	kus	-1,000	500,00	-500,00	
47	M	642R0015	WC kartáč válcový samostatně stojící	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
48	M	642R0017	Zásobník na papírové ručníky v roli, materiál černý plast ABS	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00	
49	M	642R0018	Nášlapný koš 30 L, lakovaný černý	kus	-5,000	2 500,00	-12 500,00	

Cena méněprací


- 22 500,00 Kč

Cena víceprací

- Kč

Výsledná cena změny

- 22 500,00 Kč

Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Martin Vavříčka, jednatel společnosti WANDEL CZECH s.r.o.		Jan Říha, technický dozor investora TDS	
Martin Vavříčka Digitálně podepsal Martin Vavříčka Datum: 2026.07.15 07:55:59 +02'00'			
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Ing. arch. Jan Adámek, dozor projektanta		Petr Dobias, zástupce investora	
		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Úřad městské části Havlíčkově nám. 700/9, Praha 3 50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt:

1 - Stavební úpravy 1NP

Soupis:

02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Seifertova 51, Praha 3

Datum:

18. 10. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 3

Projektant:

Ing. arch. Jan

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav

Štělba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

59 193,77

PSV - Práce a dodávky PSV

59 193,77

725 - Zdravotníka - zařizovací předměty

59 193,77

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt:

1 - Stavební úpravy 1NP

Soupis:

03 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Seifertova 51, Praha 3

Zadavatel:

Městská část Praha 3

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Ing. arch. Jan Adámek

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Stolička

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2024

IČ:

00063517

DIČ:

CZ00063517

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

IČ:

70081395

DIČ:

IČ:

08660361

DIČ:

Cena bez DPH

53 000,00

DPH: základní
snižená

Základ daně
53 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
11 130,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

64 130,00

12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt: 1 - Stavební úpravy 1NP

Soupis: 03 - Vzduchotechnika

Místo: Seifertova 51, Praha 3

Datum: 18. 10. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 3

Projektant: Ing. arch. Jan Adámek

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Chaloupek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 000,00	
D 01 Vzduchotechnika							53 000,00	
14	K	2.2	Chladicí jednotka LG ZRUN030LSS0 s příslušenstvím		1,000	53 000,00	53 000,00	

Cena méněprací


- Kč

Cena víceprací

53 000,00 Kč

Výsledná cena změny

53 000,00 Kč

Za zhotovitele:	Za objednatele:
Martin Vavříčka, jednatel společnosti WANDEL CZECH s.r.o.	Jan Říha, technický dozor investora TDS
Martin Vavříčka Digitálně podepsal Martin Vavříčka Datum: 2026.07.15 07:56:23 +02'00'	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Ing. arch. Jan Adámek, dozor projektanta	Petr Dobiáš, zástupce investora
	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Úřad městské části Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 - 50 -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE INP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt: 1 - Stavební úpravy INP

Soupis: 04 - Silnoproud

Místo: Seifertova 51, Praha 3

Datum: 18. 10. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 3

Projektant: Ing. arch. Jan

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel: Ing. Jaroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-4 600,00

D1 - Rozváděče

0,00

D2 - Kabelové konstrukce

0,00

D3 - Svítidla, přesný typ, barevné provedení bude upřesněn investorem, architektem před vzorkováním jedno

-4 000,00

D4 - Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle investora - vybrané vývody soustředěny ve v

-600,00

D5 - Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení nad podhledem na kabelových konstrukcích, pod omítkou, v dut

0,00

D6 - Ostatní

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3
Objekt: 1 - Stavební úpravy 1NP
Soupis: 04 - Silnoproud

KSO: Místo: Seifertova 51, Praha 3

Zadavatel: Městská část Praha 3

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: Ing. arch. Jan Adámek

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18. 10. 2024

IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

IČ: 70081395
DIČ:

IČ: 08660361
DIČ:

Cena bez DPH 16 370,00

DPH: základní snižena	Základ daně 16 370,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 3 437,70
--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------

Cena s DPH v CZK 19 807,70

A

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt: 1 - Stavební úpravy 1NP

Soupis: 04 - Silnoproud

Místo: Seifertova 51, Praha 3

Datum: 18. 10. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 3

Projektant: Ing. arch. Jan

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zpracovatel: Ing. Jaroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 370,00	
D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle investora - vybrané vývody soustředěny ve v							1 200,00	
25	K	25	Střídavý přepínač dvojité zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz6+6, barva bílá - komplet	ks	6,000	200,00	1 200,00	
D6 Ostatní							15 170,00	
51	K	51	Stavební přímomoce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
55	K	55	Ventilátor DN 100 (do kabin)	ks	3,000	1 930,00	5 790,00	
56	K	56	Trafo 24V (do kabin)	ks	3,000	1 160,00	3 480,00	
56	K	56	D+M zásuvky vč. kabeláže pro průtokový ohříváč m.č. 105	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	

Cena méněprací


- Kč

Cena víceprací

16 370,00 Kč

Výsledná cena změny

16 370,00 Kč

Za zhotovitele: Martin Vavříčka, jednatel společnosti WANDEL CZECH s.r.o.	Za objednatele: Jan Říha, technický dozor investora TDS
Martin Vavříčka Digitálně podepsal Martin Vavříčka Datum: 2026.07.15 07:56:50 +02'00'	
Za zhotovitele: Ing. arch. Jan Adámek, dozor projektanta	Za objednatele: Petr Dobiáš, zástupce investora
	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Úřad městské části Havlíčkov náb. 700/9, Praha 3 - 50 -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE INP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt: 1 - Stavební úpravy INP

Soupis: 05 - Slaboproud

Místo: Seifertova 51, Praha 3

Datum: 18. 10. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 3

Projektant: Ing. arch. Jan

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel: ing. Jaroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-30 500,00
D1 - Strukturovaná kabeláž	0,00
D2 - CCTV - kamerový dohled	0,00
D3 - Vyvolávací systém	-30 500,00
D4 - Nouzová signalizace invalidní WC	0,00
D5 - EKV-elektronická kontrola vstupu	0,00
D6 - Ostatní	0,00

1A

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3

Objekt:

1 - Stavební úpravy 1NP

Soupis:

05 - Slaboproud

KSO:

Místo: Seifertova 51, Praha 3

Zadavatel:

Městská část Praha 3

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Ing. arch. Jan Adámek

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Stolička

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2024

IČ:

00063517

DIČ:

CZ00063517

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

IČ:

70081395

DIČ:

IČ:

08660361

DIČ:

Cena bez DPH

22 210,00

DPH: základní
snížená

Základ daně
22 210,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
4 664,10

Cena s DPH

v CZK

26 874,10

MA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3
Objekt: 1 - Stavební úpravy 1NP
Soupis: 05 - Slaboproud
Misto: Seifertova 51, Praha 3
Zadavatel: Městská část Praha 3
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 18. 10. 2024
Projektant: Ing. arch. Jan Adámek
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Chaláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 210,00	
D D1 Strukturovaná kabeláž							1 250,00	
6	K	6	datová zásuvka design NN cat.6 UTP - komplet	ks	5,000	200,00	1 000,00	
7	K	7	datová dvouzásuvka design NN cat.6 UTP - komplet	ks	1,000	250,00	250,00	
D D5 EKV-elektronická kontrola vstupu							6 320,00	
37	K	37	kabel UTP cat.6 - interiér bezhalogenový LSOH	m	240,000	22,00	5 280,00	
46	K	46	el. instal trubka vnější prům. do 25mm např. monoflexsuper	m	26,000	40,00	1 040,00	
D D6 Ostatní							3 500,00	
57	K	57	drobný úlož.a inst.mat.(přichytky, pásky, štitky, hmoždínky apod.)	sada	1,000	500,00	500,00	
58	K	58	nastavení ,seřízení, oživení	hod	6,000	500,00	3 000,00	
D D7 Zásuvka k tiskárně							11 140,00	
23	K	23	kabel UTP cat.6- interiér bezhal.LSOH	m	70,000	22,00	1 540,00	
24	K	24	trubka ohebná 25mm	m	30,000	40,00	1 200,00	
25	K	25	drobné stav.práce-sekání, začistění	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	
26	K	26	doprava, přesun materiálu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	

Cena méněprací - Kč
Cena víceprací 22 210,00 Kč
Výsledná cena změny 22 210,00 Kč

Za zhotovitele:	Za objednatele:
Martin Vavříčka, jednatel společnosti WANDEL CZECH s.r.o.	Jan Říha, technický dozor investora TDS
Martin Vavříčka Digitálně podepsal Martin Vavříčka Datum: 2026.07.15 07:57:13 +02'00'	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Ing. arch. Jan Adámek, dozor projektanta	Petr Dobiáš, zástupce investora
Jan Adámek	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Úřad městské části Havlíčkově nám. 700/9, Praha 3 - 50 -