

REKAPITULACE ZMĚN ZJIŠTĚNÝCH PŘI REALIZACI DÍLA DLE SOD - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY DLE §222 Odst. 4 a odst. 5

ADRESA	CENA DLE SOD	MĚNĚ	PRÁCE	VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	KONEČNÁ CENA DÍLA
Ambrožova 3, byt č.16	572 537,61 Kč	-	Kč	68 137,45 Kč	68 137,45 Kč	640 675,06 Kč
Biskupcova 61, byt č.20	476 007,92 Kč	-1849,40 Kč		236 616,47 Kč	234 767,07 Kč	710 774,99 Kč
Bukova 16, byt č.9	402 416,07 Kč	-449,60 Kč		199 737,35 Kč	199 287,75 Kč	601 703,82 Kč
Habrova 12, byt č.44	322 541,47 Kč	-1175,00 Kč		69 538,13 Kč	68 363,13 Kč	390 904,60 Kč
Habrova 12, byt č.47	451 706,26 Kč	-1175,00 Kč		148 323,98 Kč	147 148,98 Kč	598 855,24 Kč
Hartigova 7, byt č.5	432 463,64 Kč	-27741,20 Kč		335 044,80 Kč	307 303,60 Kč	739 767,24 Kč
Jeseniova 39, byt č.23	738 787,21 Kč	-11223,60 Kč		87 611,70 Kč	76 388,10 Kč	815 175,31 Kč
Jeseniova 39, byt č.6	746 018,19 Kč	-11223,60 Kč		87 611,70 Kč	76 388,10 Kč	822 406,29 Kč
Malešická 33, byt č.18	509 092,95 Kč			35 072,41 Kč	35 072,41 Kč	544 165,36 Kč
ZMĚNY CELKEM BEZ DPH (ODPOČET +		-54 837,40 Kč		1 267 693,98 Kč	1 212 856,58 Kč	5 864 427,90 Kč
Cena díla dle SOD						4 651 571,32 Kč
Dodatek č.1						1 212 856,58 Kč
Cena díla celkem bez DPH včetně změn						5 864 427,90 Kč
V Praze dne 5.8.2026	V Praze dne			V Praze dne		

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3

Hana Build group s.r.o.
Ocelářská 1354/35
190 00 Praha 9 - Libeň
IČ: 22250506, DIČ: C22250506



Ing. Libor
Smejkal

Digitálně podepsal Ing.
Libor Smejkal
Datum: 2026.08.05
17:47:53 +02'00'